



"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

# Resolución de Alcaldía

**Nº 229-2019-MDCN-T.**

Ciudad Nueva, 20 de Mayo del 2019.

## VISTOS:

El Proveído Nº 2561 de fecha 15 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe Nº 188-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 334-2019-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 08 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos, el Informe Nº 071-2019-MSA-IO-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 07 de Mayo del 2019, emitido por el Inspector de Actividad, el Informe Nº 0335-2019-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 25 de Abril del 2019, emitido por la Gerencia de Gestión de Proyectos, el Informe Nº 010-2019-RAFL-RT-MVC-GGP-MDCN-T, de fecha 23 de Abril del 2019, emitido por el Responsable Técnico, Ing. RUBÉN ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, anexa Expediente Deductivo Nº 01 de la Actividad "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna, y;

## ANTECEDENTES:

Que, mediante el Informe Nº 010-2019-RAFL-RT-MVC-GGP-MDCN-T, de fecha 23 de Abril del 2019, emitido por el Responsable Técnico de la Actividad "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna", Ing. RUBÉN ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, quien remite el expediente deductivo Nº 01 (por menores metrados y por partidas no ejecutadas), del Plan de Actividad "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna", para que pueda ser derivado a la Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos para su evaluación respectiva y su posterior aprobación.

Que, mediante el Informe Nº 0335-2019-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 25 de Abril del 2019, emitido por el Gerente de Gestión de Proyectos, Ing. ALFREDO PEDRO TALA LÓPEZ, informa que el Ing. RUBÉN ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, Responsable Técnico remite el Expediente Deductivo Nº 01 del Plan de Actividad "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna", para que pueda ser derivado a la Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos para su evaluación y/o aprobación.

Que, mediante el Informe Nº 071-2019-MSA-IO-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 07 de Mayo del 2019, emitido por el Inspector de Actividad, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, informa a la Sub Gerencia de Supervisión de Proyectos, que en cumplimiento de la normativa vigente y en atención a los documentos de referencia, se procedió a revisar y evaluar el Expediente Deductivo Nº 01 de la Actividad "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna", para lo cual precisa los siguientes cuadros como sigue:

- El presente deductivo tiene como causal: Deficiencias en el Plan de Actividad

A continuación, se presenta la relación de las partidas que conforman el Deductivo Nº 01:

| Item                                      | Descripción                                     | Und. | Metrado Plan de Trabajo Aprobado | Total Deductivo Nº 01 | %       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>DEDUCTIVO - PARTIDAS NO EJECUTADAS</b> |                                                 |      |                                  |                       |         |
| 01                                        | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                      |      |                                  |                       |         |
| 01.01                                     | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 X 2.40 M. | und  | 1.00                             | 1.00                  | 100.00% |
| 01.03                                     | SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES                 | mes  | 2.00                             | 2.00                  | 100.00% |
| <b>DEDUCTIVO - MENORES METRADOS</b>       |                                                 |      |                                  |                       |         |
| 02                                        | <b>SEGURIDAD Y SALUD</b>                        |      |                                  |                       |         |
| 02.02                                     | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)          | und  | 30.00                            | 24.00                 | 80.00%  |

**PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO Nº 01.** La estructura y partidas que conforman el Presupuesto Deductivo Nº 01, se presenta en el Expediente del Deductivo; documento que se adjunta al presente. El Presupuesto total del Deductivo Nº 01 asciende a la suma de **S/. 6,521.75 (Seis Mil Quinientos Veintiuno con 75/100 soles)** y el detalle es el siguiente:

| Item                                      | Descripción                                     | Und. | Metrado | Precio S/.                  | Parcial S/.        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------------------|
| <b>DEDUCTIVO - PARTIDAS NO EJECUTADAS</b> |                                                 |      |         |                             |                    |
| 01                                        | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                      |      |         |                             |                    |
| 01.01                                     | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 M. | und  | 1.00    | S/ 668.06                   | S/ 668.06          |
| 01.03                                     | SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES                 | mes  | 2.00    | S/ 566.40                   | S/ 1,132.80        |
| <b>DEDUCTIVO - MENORES METRADOS</b>       |                                                 |      |         |                             |                    |
| 02                                        | <b>SEGURIDAD Y SALUD</b>                        |      |         |                             |                    |
| 02.02                                     | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)          | und  | 24.00   | S/ 172.00                   | S/ 4,128.00        |
|                                           |                                                 |      |         | <b>COSTO DIRECTO</b>        | <b>S/ 5,928.86</b> |
|                                           |                                                 |      |         | <b>GASTOS GENERALES 10%</b> | <b>S/ 592.89</b>   |
|                                           |                                                 |      |         | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>    | <b>S/ 6,521.75</b> |



**CONCLUSIONES:** El Deductivo N° 01, asciende a la suma de **S/. 6,521.75 (Seis Mil Quinientos Veintiuno con 75/100 soles)**, el mismo que tiene el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN                                                   | PLAN DE ACTIVIDAD     | DEDUCTIVO N° 01      |                        | PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                               |                       | MENORES METRADOS     | PARTIDAS NO EJECUTADAS |                              |
| COSTO DIRECTO                                                 | S/. 255,219.26        | S/. -4,128.00        | S/. -1,800.86          | S/. 261,148.12               |
| GASTOS GENERALES (10%)                                        | S/. 25,521.93         | S/. -412.80          | S/. -180.09            | S/. 26,114.81                |
| <b>COSTO DE OBRA (CD+GG)</b>                                  | <b>S/. 280,741.19</b> | <b>S/. -4,540.80</b> | <b>S/. -1,980.95</b>   | <b>S/. 287,262.94</b>        |
| GASTOS DE SUPERVISION 5%                                      | S/. 12,760.96         | -                    | -                      | S/. 12,760.96                |
| GASTOS DE LIQUIDACION 1%                                      | S/. 2,552.19          | -                    | -                      | S/. 2,552.19                 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 1%                         | S/. 2,552.19          | -                    | -                      | S/. 2,552.19                 |
| GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO 2.5%           | S/. 6,380.48          | -                    | -                      | S/. 6,380.48                 |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                      | <b>S/. 304,987.01</b> | <b>S/. -4,540.80</b> | <b>S/. -1,980.95</b>   | <b>S/. 298,465.26</b>        |
| <b>PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL PLAN DE ACTIVIDAD</b> | <b>100.00%</b>        | <b>-1.49%</b>        | <b>-0.65%</b>          | <b>97.86%</b>                |

- ✓ El presente Deductivo N° 01, no modifica el plazo de ejecución considerando que las partidas a deducir no son incidentes respecto al plazo de ejecución de la actividad.
- ✓ Es importante y necesaria la aprobación de esta modificación (Deductivo N° 01), pues contiene actividades y consideraciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivo de la actividad de mantenimiento.

#### RECOMENDACIONES:

- ✓ Teniendo en cuenta los antecedentes, evaluación y aspectos finales que considera la normatividad vigente, se recomienda continuar con los trámites para la aprobación del Deductivo N° 01 mediante Acto Resolutivo.
- ✓ El trámite para la aprobación del Deductivo N° 01 debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluación efectuada al **Expediente Técnico del DEDUCTIVO N° 01 - Menores Metrados y Partidas no Ejecutadas** de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA-TACNA"**, la Inspección **OPINA FAVORABLE** proseguir con los trámites para su aprobación mediante **Acto Resolutivo** por un monto de **S/. 6,521.75 (Seis Mil Quinientos Veintiuno con 75/100 soles)**; salvo mejor parecer.

Que, mediante el Informe N° 334-2019-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 08 de Mayo del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisión de Proyectos, Arq. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, informa que en cumplimiento de la normativa vigente, solicita se remita la presente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención a lo solicitado por el Ing. Manuel Salamanca Aguilar Inspector de Actividad: "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna", en ese sentido se remite la documentación del Inspector de la actividad con el análisis, conclusiones y recomendaciones para su conocimiento y acciones que corresponda, salvo mejor parecer.


Que, mediante el Informe N° 188-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de Mayo del 2019, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, quien concluye que teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las oficinas, quienes otorgan conformidad respecto al procedimiento promovido por el Responsable Técnico, este Despacho emite opinión favorable a la aprobación del Expediente del Deductivo N° 01 del Plan de Actividad "Mantenimiento de Vías y Calles del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna-Tacna", por que recomienda continuar con los procedimientos administrativos que autorice la elaboración del Acto Resolutivo que formalice su aprobación.

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado en Armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración.

Que, conforme a lo establecido por el artículo 6° y 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43° de la referida Ley, las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Que, conforme a lo previsto en el **párrafo 6.9.5.1 de la Directiva de Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Actividad de Mantenimiento de Infraestructura Publica por la modalidad de presupuestaria Directa, programada por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva**, aprobada mediante la **Resolución de Alcaldía N° 113-2014-MDCN-T**, de fecha 21 de Febrero 2014, establece expresamente los siguiente: "las causales para solicitar actividades adicionales son a) por hechos fortuitos o fuerza mayor (imprevisible) y/u omisiones, b) deficiencia en el Plan de Trabajo, asimismo en su párrafo 6.9.6 expresa que las Actividades Deductivas se realizará mediante Cuaderno de Actividades, por parte del ejecutor con firma y post





**"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"**

firma; del inspector, manifestará la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo, según causal debidamente sustentada.

Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 195-88-GC, se aprueba las normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa.

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerente de Gestión de Proyectos, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos y Gerencia de Asesoría Jurídica.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el **EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01** (POR MENORES METRADOS Y POR PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Plan de Actividad: **"MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA"**, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de **\$/ 6,521.75 (Seis Mil Quinientos Veintiuno con 75/100 Soles)**, disgregado con la siguiente estructura de costos:

| DESCRIPCIÓN                                                   | PLAN DE ACTIVIDAD     | DEDUCTIVO N° 01      |                        | PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                               |                       | MENORES METRADOS     | PARTIDAS NO EJECUTADAS |                              |
| COSTO DIRECTO                                                 | \$/ 255,219.26        | \$/ -4,128.00        | \$/ -1,800.86          | \$/ 261,148.12               |
| GASTOS GENERALES (10%)                                        | \$/ 25,521.93         | \$/ -412.80          | \$/ -180.09            | \$/ 26,114.81                |
| <b>COSTO DE OBRA (CD+GG)</b>                                  | <b>\$/ 280,741.19</b> | <b>\$/ -4,540.80</b> | <b>\$/ -1,980.95</b>   | <b>\$/ 287,262.94</b>        |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN 5%                                      | \$/ 12,760.96         | -                    | -                      | \$/ 12,760.96                |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1%                                      | \$/ 2,552.19          | -                    | -                      | \$/ 2,552.19                 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 1%                         | \$/ 2,552.19          | -                    | -                      | \$/ 2,552.19                 |
| GASTOS DE ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO 2.5%           | \$/ 6,380.48          | -                    | -                      | \$/ 6,380.48                 |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                      | <b>\$/ 304,987.01</b> | <b>\$/ -4,540.80</b> | <b>\$/ -1,980.95</b>   | <b>\$/ 298,465.26</b>        |
| <b>PORCENTAJE DE INCIDENCIA RESPECTO AL PLAN DE ACTIVIDAD</b> | <b>100.00%</b>        | <b>\$/ -6,521.75</b> | <b>-2.14%</b>          | <b>97.86%</b>                |

**ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR** a la GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS el **EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01** (POR MENORES METRADOS Y POR PARTIDAS NO EJECUTADAS) que corresponde a la actividad **"MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA"**, para su conservación, custodia y fines pertinentes de la ejecución de la actividad. BAJO RESPONSABILIDAD;

**ARTÍCULO TERCERO: DISPONER**, a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información cumplan con publicar en el portal de la institución la presente Resolución, [www.municipiadnueva.gob.pe](http://www.municipiadnueva.gob.pe).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CIUDAD NUEVA

C.P.C. HELMER JOEL FERNÁNDEZ CHAPARRO  
ALCALDE

C.C.  
ALCALDIA  
GM  
GAL  
GA  
SGSG  
INTERESADO  
ARCHIVO